

DODATOK č. 1
k ZMLUVE O DIELO
uzavretej dňa 08.10.2018

I. ZMLUVNÉ STRANY

1.1. Objednávateľ

Obchodné meno:	Materská škola Miletičová
Sídlo:	Miletičová 37,
PSČ:	821 09 Bratislava
Mesto/Obec:	Bratislava
Štát:	Slovenská republika
IČO:	31786995
Kontaktná osoba:	Eva Bednaričová., riaditeľka školy
Telefón:	09011972793
Email:	info@mskola.sk

(ďalej len objednávateľ)

1.2. Zhotoviteľ

Obchodné meno:	EU-GROUP a. s.
Sídlo:	Nábělkova 1, 84105 Bratislava
Štát:	Slovenská republika
IČO:	45470651
DIČ:	2023011694
IČ DPH:	SK2023011694
Bankové spojenie:	Tatra banka a.s.
IBAN:	SK62 1100 0000 0029 2983 4142
BIC swift kód:	TATRSKBX
Telefón:	0915917722
Zasúpený:	Štefan Kušnir, predseda predstavenstva
Telefón:	0915 917 722
Email:	eugroup.ba@gmail.com

(ďalej len zhotoviteľ)

II. PREDMET DODATKU

2.1 Zmluvné strany sa dohodli, že týmto dodatkom prijímajú a potvrdzujú zmenu Technickej špecifikácie predmetu zmluvy za účelom zosúladenia a potvrdenia zápisov v stavebnom denníku a zápisov z kontrolných dní, zmien v projektovej dokumentácii odsúhlasených projektantom výsledkom čoho je Špecifikácia menej prác a naviac prác, ktorá tvorí prílohu č. 1 tohto dodatku:

- 01 - Interiér - menej práce
- 01 - Interiér - naviac práce
- 02 - Strecha - menej práce
- 02 - Strecha - naviac práce
- SO - Elektroinštalácie - naviac práce

2.2. Zmluvné strany sa dohodli, že v dôsledku a vzájomnej nadväznosti na zmenu podľa bodu 2.1 tohto dodatku je nevyhnutné prijať zmenu zmluvy bod 4.2 Čl. IV. Cena diela, pričom pôvodné znenie sa nahrádza nasledovným znením:

73 550,00 EUR bez DPH
14 710,00 EUR 20% DPH
88 260,00 EUR s DPH

Navýšenie:

8 057,16 EUR bez DPH
1 611,43 EUR 20% DPH
9 668,59 EUR s DPH

Cena konečná:

81 607,16 EUR bez DPH
16 321,43 EUR 20% DPH
97 928,59 EUR s DPH

III. ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

- 3.1 Práva a povinnosti oboch zmluvných strán vyplývajúce zo Zmluvy o dielo uzavretej dňa 11.04.2018, neupravené týmto dodatkom zostávajú nezmenené.
- 3.2 Dodatok je platný dňom jeho podpisu oboma zmluvnými stranami a účinnosť nadobúda v deň nasledujúci po dni jeho zverejnenia.
- 3.3 Tento dodatok je vyhotovený v troch (3) rovnopisoch, po jednom pre každú zmluvnú stranu.
- 3.4 Zmluvné strany prehlasujú, že sú oprávnené tento dodatok uzavrieť, že im nie sú známe žiadne dôvody brániace uzavretiu tohto dodatku, že jeho obsahu porozumeli, na znak čoho ho vlastnoručne podpisujú.
- 3.5 Neoddeliteľnou súčasťou tohto dodatku sú prílohy:
1. Špecifikácia menej prác a navyše prác

V Bratislave dňa 30.11.2018

Za objednávateľa:

.....
Materská škola Miletíčová
Eva Bednaričová, riaditeľka školy

Za zhotoviteľa:

.....
I
Štefan Kušnir, predseda predst.